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1. 橋梁個別施設計画の背景・目的 

 

1）背 景 

雨竜町が管理する道路橋は、全 19 橋（橋梁個別施設計画における策定数は全 19 橋）あり、その大半は 

高度経済成長期（1955 年～1973 年）以降に建造されてきたものとなっています。このうち、建設後 50 年を 

経過する高齢化した橋梁数の割合は、現在のところ全体の約 16％程度であり、20 年後には、この割合が約 

80％を占め、高齢化した橋梁が急速に増大するという調査結果が得られています。これにより、多くの橋梁 

では、経年劣化に伴う損傷や不具合が発生する可能性が増え、それらは交通の安全を脅かすことにつなが 

っていきます。 

 
図 1 雨竜町における建設後 50 年以上の橋梁数の推移

 

2）目 的 

今後の目的としては、高齢化する橋梁の増大に対し地域の 

道路網の安全性、信頼性を確保しつつ、これまでの事後保全的 

な対応から計画的かつ予防的な対応に転換を図り、長寿命化に 

よるコスト削減を図る。 

また、橋梁点検及び橋梁個別施設計画の方針、修繕優先順位 

の考え方等を体系的に整理し、計画的管理を導入することで、 

必要予算の平準化を図り、将来の大きな財政負担を緩和させる。 

図 2 必要に応じた修繕のイメージ 
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2. 橋梁個別施設計画の対象橋梁 
 

 1 級町道 2 級町道 その他町道 合 計 

全管理橋梁数 8 10 1 19 

 うち計画策定対象橋梁数 8 10 1 19 

  うち R4 年度計画策定橋梁数 8 10 1 19 

 

 

 
3. 健全性の把握及び日常的な維持管理に関する基本的方針 
 

1） 健全性の把握の基本的な方針 

 

 橋梁個別施設計画に基づき、5年毎に全 19橋の近接目視点検（法定点検）を行う。 

 点検結果に基づき、健全度の確認、修繕計画の修正を実施する。 

 

2） 日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 

 コンクリート等の痛みを減らす為、春には排水管の土砂撤去を実施する。 

 結氷による痛みを減らす為、秋には排水管の枯れ葉除去を実施する。 

 修繕が必要な箇所は、適宜修繕を実施する。 

 大雨や、洪水、地震の際は、必要に応じたパトロールを実施する。 

 橋梁に異常が認められた際は、通行止めや修繕等の緊急対策を実施する。 

 

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架換えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 
 

 予防的な修繕などの徹底で、修繕・架換えに係る費用の低コスト化を図り、ライフサイクル 
コストの低減を図る。 

 緊急性の低い劣化部位は、監視対象とすることで支出の縮減を図る。 
 詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁個別施設計画を見直す。 
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5. 対象橋梁の状態 
 

令和 3年度に実施された橋梁点検結果における橋梁健全性診断の結果をまとめた。 

健全性診断別橋梁数の内訳を下表 1に示す。 

 

 

表 1 対象橋梁の状態（健全性診断結果） 

 

6. 対象橋梁の状態及び点検時期、修繕内容・時期 
 

 様式 1-2 による。 
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7. 橋梁個別施設計画の効果 
 

 今後 60 年の修繕・架替え事業費（予防保全型、大規模補修・更新型）を試算した結果、予防保

全型の累計は約 9 億円、大規模補修・更新型の累計は約 23億円となり、予防保全型の維持修繕

を実施することにより約 14 億円（約 60％）のコスト縮減効果が期待できる。 

 修繕を計画的に実施することで、町の財政負担の平準化が計られる。 

 

 

 
8. 計画策定担当部署 
 

1） 計画策定担当部署 

北海道 雨竜町 産業建設課 

            TEL：0125-77-2214 

 

 

 

 費用縮減効果 
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9. 補修優先順位の考え方 
 

 維持管理計画策定の基本方針  ---------------------------------------------------- 

・管理橋梁すべてを対象に、効率的・効果的なメリハリのある管理を実施するために、 

交通量や環境条件等を考慮した維持管理区分の分類を行う。 

・損傷程度に応じるとともに、維持管理区分との関係から効率的な管理の実現を目指す。 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 維持管理区分判定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補修補強の優先順位付け  --------------------------------------------------------- 

橋梁マネジメントシステムでは、以下に示す手順に基づき、補修補強の優先順位付けを 

各橋梁の部材単位（径間毎）で行っている。 

図 3 優先順位の考え方 
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 橋梁個別施設計画の見直し条件  

 

① 橋梁定期点検について 

今後 10 年間の修繕計画の中で、管理橋梁の定期点検を 5年毎の周期で実施する 

ものとし、実施年を 2026 年（令和 8年度）、2031 年（令和 13 年度）に設定する。  

 

② 健全度把握について 

点検結果の損傷判定等から健全度を判定・把握する。 

 

③ 修繕計画の立案について 

健全度に基づき、低コストかつ長寿命化を図れる最適な修繕計画を立案する。 

また、点検結果に基づく健全度および損傷状況に応じて修繕計画を見直す。 

 

④ 対策実施について 

管理橋全橋に対して策定した橋梁個別施設計画に基づいて、順次修繕を実施する。 

 

⑤ 記録の保存について 

点検および修繕記録は、橋梁台帳や点検調査票等に記入し、電子データとして保存 

する。 

 

 

図 4 橋梁管理の流れ 
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10. 今後の取組 
 

維持管理の更なる高度化、効率化を目指して、以下の取り組みを行う。 

 

(1) 新技術の活用、費用縮減 

管理する 19 橋のうち、約 1 割の橋梁で新技術の活用を目指す。 
特に 1 巡目の定期点検で橋梁点検車等を使用した橋梁については、新技術の活用を 

重点的に検討し令和 9 年度までの 5 年間で約 1 百万円のコスト縮減を目指す。 
修繕工事においても、全ての橋梁で設計段階から新技術の活用を含めた比較検討を 

行い、コスト縮減を目指す。 
 

(2) 集約化・撤去 

 迂回路が存在する橋梁について、令和 9 年度までに集約化・撤去を検討し、約 1 百 
万円のコスト縮減を目指す。 

 

 



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

河野橋 下市街盤の沢南線 9.1 1976 47 2021 7.6 H形鋼(不明)橋、小橋台直接基礎2基 43.62785800,141.87944400 Ⅰ

0001 1003

1級 定期点検3

径間数

維持管理区分：A 1

中島橋 中島3号線 14.7 1994 29 2021 7 プレテン中空床版橋、逆Ｔ式橋台2基 43.66368800,141.89777800 Ⅰ

0002 1016

1級

径間数

維持管理区分：A 1

1丁目橋 1丁目線 7.4 1970 53 2021 5 プレテン床版橋、小橋台直接基礎2基 43.63739900,141.87886100 Ⅰ

0003 2018

2'級

径間数

維持管理区分：B 1

3丁目橋 3丁目線 5.4 1970 53 2021 8.15 プレテン床版橋、小橋台直接基礎2基 43.65259700,141.87705600 Ⅰ

0004 1019

1級

径間数

維持管理区分：A 1

洲本1号橋 東1号線 8.4 1972 51 2021 6 プレテン床版橋、小橋台直接基礎2基 43.68212600,141.88055600 Ⅰ

0005 2021

2級

径間数

維持管理区分：B 1

洲本橋 東1号線 20.9 1979 44 2021 6 H形鋼(非合成)橋、小橋台直接基礎2基 43.68981500,141.87961100 Ⅱ

0006 3021

その他

径間数

維持管理区分：B 1

洲本3号橋 基線 8.5 1972 51 2021 6.6 プレテン床版橋、小橋台直接基礎2基 43.68136100,141.87380600 Ⅰ

0007 1022

1級

径間数

維持管理区分：A 1

進藤橋 基線 8.5 1964 59 2021 6.8 プレテン床版橋、小橋台直接基礎2基 43.69263300,141.87233300 Ⅰ

0008 1022

1級

径間数

維持管理区分：A 1

新生橋 西1号線 5.4 1971 52 2021 6.9 プレテン床版橋、小橋台直接基礎2基 43.66210700,141.86920800 Ⅰ

0009 3023

その他

径間数

維持管理区分：C 1

桂橋 桂の沢線 87.1 1992 31 2021 5 単純鋼溶接 I桁(不明)橋、逆Ｔ式橋台直接基礎2基、壁式橋脚（ＲＣ）直接基礎2基 43.70955800,141.82159700 Ⅰ

0010 0123

2級

健全性診断区分：Ⅰ 径間数

維持管理区分：B 3

宮下橋 専福寺脇線 17.7 1994 29 2021 7.5 プレテン中空床版橋、逆Ｔ式橋台直接基礎2基 43.68735900,141.89355600 Ⅱ

0011 1031

1級

径間数

維持管理区分：A 1

夫婦橋 面白内渭の津線 5.3 1962 61 2021 7 プレテン床版橋、小橋台直接基礎2基 43.71188800,141.89329200 Ⅰ

0012 1035

1級

径間数

維持管理区分：A 1

万力橋 恵岱別開拓線 92.2 1974 49 2021 7 単純鋼溶接 I桁(不明)橋、小橋台直接基礎2基、壁式橋脚（ＲＣ）直接基礎2基 43.71851400,141.84336100 Ⅰ

0013 1040

1級

径間数

維持管理区分：A 3

第7桂橋 桂の沢線 6.4 1963 60 2021 3.7 プレテン床版橋、小橋台直接基礎2基 43.69771500,141.81237500 Ⅰ

0015 2123

2級

径間数

維持管理区分：B 1

桂月橋 桂の沢線 11 1993 30 2021 4 プレテン中空床版橋、半重力式橋台直接基礎2基 43.69910400,141.80144400 Ⅰ

0016 2123

2級

径間数

'維持管理区分：B 1

第9桂橋 桂の沢線 11 1994 29 2021 4 プレテン中空床版橋、半重力式橋台直接基礎2基 43.69903400,141.79866700 Ⅰ

0017 2123

2級

径間数

'維持管理区分：B 1

鴨居橋 鴨居沢線 89 1983 40 2021 5 単純プレテン中空床版橋、重力式橋台直接基礎2基、壁式橋脚（ＲＣ）直接基礎3基 43.71766100,141.80066700 Ⅰ

0018 2050

2級

径間数

維持管理区分：B 4

第2国領橋 国領線 30 1987 36 2021 4 単純プレテン中空床版橋、重力式橋台直接基礎○基、壁式橋脚（ＲＣ）直接基礎○基 43.68990500,141.69648600 Ⅲ <---------->

0019 3051

A1橋台護岸工

その他

径間数

維持管理区分：B 2

逆川橋 中島中線 19.66 1990 33 2021 6.5 プレテン中空床版橋、逆Ｔ式橋台杭基礎2基 43.67843200,141.90186100 Ⅰ

0021 2013

2級

径間数

維持管理区分：B 1 合計
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